



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ โทร ๐-๗๔๓๙-๙๘๔๒

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๗/๓๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนินธุ์

ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระแสนินธุ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๔ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๖,๒๘๐ บาท เป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล ๓๒๐,๖๓๐ บาท งบ สสจ. ๑๐,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนตำบล ๒๑๕,๖๕๐ บาท เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัติการ นั้น

ในการนี้ งานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ขอรายงานผลการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เสาวรัตน์ นิมศรี

(นางสาวเสาวรัตน์ นิมศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนินธุ์

## รายงานผลการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

### ไตรมาส 4 คปสอ.กระแสนิรุ้ ปีงบประมาณ 2565

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระแสนิรุ้ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ จังหวัด และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

#### ผลการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 54 โครงการ วงเงินรวมทุกแหล่งงบประมาณ 546,280 เป็น เงินบำรุง 320,630 บาท งบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 10,000 บาท และ กองทุนตำบล 215,650 บาท รายละเอียดดังนี้

##### ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 18 โครงการ งบประมาณ 393,010 บาท ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 5 โครงการ และใช้งบประมาณ จำนวน 13 โครงการ โดยเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 12 โครงการ วงเงิน 167,360 บาท งบประมาณกองทุนตำบล จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 215,650 บาท และเงินงบประมาณจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 10,000 บาท

##### ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 21 โครงการ งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล 132,420 บาท ไม่ใช้ งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ และใช้งบประมาณ จำนวน 10 โครงการ

##### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล 7,500 บาท ไม่ใช้ งบประมาณ จำนวน 6 โครงการ และใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ

##### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 8 โครงการ งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล 13,350 บาท ไม่ใช้ งบประมาณ จำนวน 6 โครงการ และใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการที่ใช้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 320,630 บาท เป็นโครงการที่ต้องเขียนโครงการ จำนวน 14 โครงการ และไม่ต้องเขียนโครงการ จำนวน 11 โครงการ โครงการฉบับเต็มขออนุมัติแล้ว จำนวน 13 โครงการ ร้อยละ 92.86 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 19 โครงการ ร้อยละ 76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ ร้อยละ 16 ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ ร้อยละ 8 เบิกจ่าย 91,715 ร้อยละ 28.60

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 (9 กันยายน 2565)

ตาราง 1 จำนวนโครงการและงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค	18	393,010
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	21	132,420
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	7	9,600
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	8	11,250
<b>รวม</b>	<b>54</b>	<b>546,280</b>

ตาราง 2 จำนวนโครงการที่ใช้งบประมาณในการจัดทำ จำแนกตามแหล่งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	เงินบำรุง	สสจ.	กองทุนตำบล
1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค	12 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ
	167,360 บาท	10,000 บาท	215,650 บาท
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	10 โครงการ	-	-
	132,420 บาท		
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กำลังคนด้านสุขภาพ	1 โครงการ	-	-
	7,500 บาท		
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	2 โครงการ	-	-
	13,350 บาท		
<b>รวม</b>	<b>25 โครงการ</b>	<b>1 โครงการ</b>	<b>1 โครงการ</b>
	<b>320,630 บาท</b>	<b>10,000 บาท</b>	<b>215,650 บาท</b>

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละการดำเนินโครงการการตามแผนปฏิบัติการ (งบเงินบำรุง) ไตรมาส 4  
ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – 9 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	ร้อยละดำเนินการเสร็จสิ้น
1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค	12	9	1	2	75
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	10	7	3	-	70
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	1	1	-	-	0
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	2	2	-	-	100
<b>รวม</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>76</b>

ตาราง 4 งบประมาณและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินบำรุงตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4  
ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – 9 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค	167,360	50,915	30.42
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	132,420	27,450	20.73
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	7,500	0	0.00
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	13,350	13,350	100
<b>รวม</b>	<b>320,630</b>	<b>91,715</b>	<b>28.60</b>

การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.กระแสนิจ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาสิ้นสุด	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค	167,360 (393,010)				50,915
1	สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย และวัยเรียนวัยรุ่น	850	สุพรรณิ/พัชรณัชชา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ
2	พัฒนาระบบบริหารงานวัยรุ่น	4,960	สุพรรณิ/พัชรณัชชา	มิถุนายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	4,960
3	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วยวัคซีน	-	เมธาวดี/เพ็ญภาณี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
4	พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	1,100	นารีรัตน์/ทิพย์สุคนธ์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
5	คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอกะเสสินธุ์ ปี 2565	34,910	นารีรัตน์/รัตติยา	มิถุนายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	34,910
6	สุขภาพวิถีถิ่นคนกระแสนิจ สุขภาพวิถีถิ่นคนกระแสนิจ	215,650	นารีรัตน์/ทิพย์สุคนธ์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	กองทุนตำบล
		1,500	นารีรัตน์/รัฐกาญจน์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ
7	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	เมธาวดี/เพ็ญภาณี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
8	การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง	-	เมธาวดี/เพ็ญภาณี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
9	การป้องกันและควบคุมวัณโรค	750	เมธาวดี/เพ็ญภาณี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ
10	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	เมธาวดี/เพ็ญภาณี	มิถุนายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาสิ้นสุด	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
11	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital	28,565	พิสิษฐ์/สุสนา	กรกฎาคม 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	11,045
12	พัฒนางานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	6,525	อรอุมา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
13	คุ้มครองผู้บริโภคอาหารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	1,200	กมลลักษณ์/พัชรณัชชา	กันยายน 2565	ยกเลิกกิจกรรม	0
14	การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกระแสนิ่ง (พชอ.)	10,000	นารีรัตน์/รัตติยา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	งบ สสจ.
15	พัฒนาและขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ	19,500	ทิพย์สุนันท์/ทัศนาศนา	สิงหาคม 2565	ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
16	พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระแสนิ่ง	-	รัตติยา/เมธาวดี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
17	ซ้อมแผนอุบัติเหตุดูอุบัติเหตุภัยหมู่	6,600	วรรณภา	กันยายน 2565	ยกเลิกกิจกรรม	0
18	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเผชิญเหตุอัคคีภัย	60,900	สุสนา/พัชรณัชชา	กรกฎาคม 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน</b>	<b>132,420</b>				<b>27,450</b>
19	พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	-	รัตติยา/นารีรัตน์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
20	ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้ เข้าระบบ Fast track	8,200	ภิรมย์พร/สนธยา	สิงหาคม 2565	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
21	พัฒนางานคลินิกความดันโลหิตสูง	1,875	นารีรัตน์/นันทวัลย์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	1,875
22	พัฒนางานโรคหอบหืด	-	รภรัตน์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาสิ้นสุด	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
23	พัฒนางานคลินิกเบาหวาน	3,000	พรรณวรท	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ
24	พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	อรอุมา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
25	การใช้อย่างสมเหตุสมผล	-	กมลลักษณ์/พัชรณัชชา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
26	พัฒนางาน Palliative Care	-	สาคร	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
27	พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยพิการ	-	ญาดา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
28	พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	นุรีชัน/สุจิตรา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
29	อบรมเชิงปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน	5,400	รัตติยา/นราภัทร	กรกฎาคม 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	5,400
30	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ	2,375	รัตติยา/นราภัทร	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	2,375
31	พัฒนาระบบบริการคลินิกโรคไต	2,000	สุมาลี	กันยายน 2565	ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
32	พัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่	-	นราภัทร/พัชรณัชชา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
33	การบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care: ICM)	-	สุภาวดี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
34	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	-	วรรณภา/ภิรมย์พร	มีนาคม 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
35	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านมาตรฐาน (รพ.สต.) ติดดาว	17,800	รัตติยา/นารีรัตน์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	17,800
36	พัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสนินทร์	-	นารีรัตน์/ทัศนาศ	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
37	พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA	49,500	วรรณภา	กันยายน 2565	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาสิ้นสุด	ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
38	พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	30,750	นารียา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
39	การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี วินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	11,520	กรรณิการ์	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	8,500
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ด้านสุขภาพ</b>	<b>7,500</b>				<b>0</b>
40	บริหารจัดการอัตรากำลัง	-	จักรกฤษณ์/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
41	บุคลากรสุขภาพดี ชีวีมีสุข	-	สุสนา/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
42	พัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข	-	นราภัทร/พัชรณัชชา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
43	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	-	จักรกฤษณ์/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
44	พัฒนาทักษะบุคลากรทางการพยาบาล	-	กุสุมา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
45	พัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดทำผลงานวิชาการ	7,500	จันทร์จิราภรณ์	กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างเบิก-จ่าย
46	สร้างความสามัคคีในองค์กร	-	ฉนิตยา/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>13,350</b>				<b>13,350</b>
47	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	-	วงศรี/ปริญญากร	กันยายน 2564	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
48	พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	11,100	เสาวรัตน์/ทัศนาศนา	กันยายน 2564	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	9,100
49	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และระบบบัญชี	-	ณัฐฐา/ศรีสุดา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
50	พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	2,250	ณัฐฐา/ศรีสุดา	กันยายน 2564	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	2,250



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาสิ้นสุด	ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
51	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	-	ณิตยา/ทัศนาศนา	มิถุนายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ
52	พัฒนาระบบการจัดการเวชระเบียน	-	ณัฐชยา/วงศรี	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
53	การบริหารจัดการคลังพัสดุ	-	ณิตยา/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
54	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	ณิตยา/ทัศนาศนา	กันยายน 2565	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น	-
	<b>รวม</b>	<b>320,280</b>				<b>91,715</b>