

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

โทร.074-399023

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## คำนำ

โรงพยาบาลกระแสนิษฐ์ จังหวัดสงขลา โดยงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลกระแสนิษฐ์เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โรงพยาบาลกระแสนิษฐ์

พฤศจิกายน 2566

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1 - 2
บทที่ 2 ตารางที่ 1 แสดงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	4
ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนวงเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	5
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6 - 7
ภาคผนวก	

## บทนำ

### 1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกระแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ดังนั้น โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกระแสนินธุ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศหนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

### 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 โรงพยาบาลกระแอสสินธุ์ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มี การทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

3.2 โรงพยาบาลกระแอสสินธุ์ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.3 โรงพยาบาลกระแอสสินธุ์ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### 5. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

**บทที่ 2**  
**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกระแสนินธุ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 39,542,668.13 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ดังนี้

**ตารางที่ 1** แสดงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ	2,391,000.00	2,082,411.04	87.09
3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา	6,864,612.66	6,168,77.91	89.85
3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	4,408,941.00	3,900,174.37	88.46
3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	23,240,500.00	23,394,340.67	100.66
3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	2,592,966.97	2,739,509.20	105.65
3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	650,000.00	494,387.99	76.06
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (ตามจ่าย)	4,447,000.00	2,574,866.63	57.90
<b>รวม</b>	<b>44,595,020.63</b>	<b>41,353,767.81</b>	<b>92.73</b>

โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ในวงเงิน 44,595,020.63 บาท จ่ายจริง 41,353,767.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.73 ในภาพรวมค่าใช้จ่ายยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการจะมี 2 รายการที่มีค่าใช้จ่ายเกินแผน คือ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 100.66 เนื่องจากมีการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และมีการจ้างบุคลากรเพิ่ม
2. ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 105.65 มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566

ร้อยละของวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท				
1.1 เวชภัณฑ์ยา	535	535	100	
1.2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา+วัสดุการแพทย์	155	155	100	
1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์	79	79	100	
1.4 วัสดุทันตกรรม	125	125	100	
1.5 วัสดุทั่วไป	912	912	100	
1.6 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	61	61	100	
รวม	1,867	1,867	100	
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	1	0	0	
3. วิธีคัดเลือก	-	-	-	
รวม	1,868	1,867	0.05	

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,868 รายการ ผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัด  
จ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท จำนวน 1,687 รายการ แล้วเสร็จ 1,867 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000.- บาท จำนวน 1 รายการ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ รายการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบสินค้า กรณีล่าช้าเกิดจากมีการอุทธรณ์เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ต้องรอผลพิจารณาการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง เป็นระยะเวลา 7 เดือน
- วิธีคัดเลือก ไม่มีรายการ



**ตารางที่ 3** ร้อยละของจำนวนวงเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท)	ร้อยละ	ประหยัดงบ (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000 บาท					
1.1 เวชภัณฑ์ยา	3,686,117.56	3,112,500.65	84.44	-	-
1.2 เวชภัณฑ์มีใช้ยา+วัสดุการแพทย์	996,352.60	866,160.30	86.93	-	-
1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์	2,059,342.50	1,999,932.64	97.12	-	-
1.4 วัสดุทันตกรรม	122,800.00	78,464.32	63.90	-	-
1.4 วัสดุทั่วไป	2,391,000.00	2,082,411.04	87.09	-	-
1.5 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	2,592,966.97	2,739,509.20	105.65	-	-
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	1,819,000.00	1,640,000.00	90.16	179,000.00	9.84
3. วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-
รวม	13,667,579.63	12,518,978.15	91.60	179,000.00	1.31

โรงพยาบาลกระแสนัญ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ในวงเงิน 13,667,579.63 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เป็นเงิน 12,518,978.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.60 ในส่วนของเวชภัณฑ์ยา เกินแผนร้อยละ 105.65 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด โดยส่วนใหญ่การจัดหาพัสดุทั้งหมดเป็นการจัดหาเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย และสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

## 2.) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### 2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุม ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน
- ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้
- ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดของจำนวนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
- จัดซื้อพัสดุสเปคไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

### 2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560
- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในพื้นที่อำเภอกระแสดินธุ์ มีน้อยราย พักสบางรายการต้องจัดซื้อจัดจ้างจากต่างอำเภอ ทำให้เกิดความล่าช้า
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบ Internet ไม่เสถียร ส่งผลต่อการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (e-Gp) ล่าช้า
- พักสบที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะไม่ครบถ้วน
- กระบวนการตรวจรับพัสดุก่อนข้างล่าช้า เนื่องจากกรรมการชุดเดียวกัน และมีภาระงานมาก

### 2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

2.1.3.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 1,867 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,878,978.15 บาท โดยเลือกจากผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุด

2.1.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถต่อรองราคาเพื่อประหยัดงบประมาณได้ 179,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84

### 2.1.4 แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2566

- พัฒนาความรู้ ทักษะ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง / อบรม / การศึกษาหาความรู้จากคู่มือ , ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลจังหวัด
- จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุ และประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำแผนล่วงหน้า
- กรณีมีการจัดซื้อนอกแผน ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนดังกล่าวต้องขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีด้วย

- ในการจัดซื้อพัสดุ เช่น ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา รวมถึงวัสดุทั่วไป เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น ใช้การสอบราคาพร้อมระดับเขต / ระดับจังหวัด เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคาให้มากขึ้น ส่วนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น มีการประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดหาแบบสอบราคาพร้อมระดับจังหวัด หรือ ระดับเขต
- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส มีการทบทวนแผนเงินบำรุง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณในการจัดหาพัสดุ หรือ ปรับปรุงแผนพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยงาน และ ตามความจำเป็นของผู้ใช้
- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ให้อ้างอิงราคากลาง , ราคาที่เคยซื้อไม่เกิน 2 ปี หรือ การสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พัฒนาระบบการสื่อสาร (Internet) ให้มีความไว/เสถียร รวมถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้งาน

# ภาคผนวก

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลกระแสนธุ์

อำเภอกระแสนธุ์

จังหวัดสงขลา

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	2,391,000.00
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	6,864,612.66
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	2,592,966.97
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	4,408,941.00
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	23,240,500.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	650,000.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	4,447,000.00
รวม	44,595,020.63

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาลกระแสนิ่ง จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

Plan Lin = 2,413,500

567,270.

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	278,441.70	290,106.00	445,729.50	64,714.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	503.00	680.00	545.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,418.90	324,480.50	425,204.30	0.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
2.1.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,392.00	198,740.00	148,127.80	0.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
2.1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,778.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	116,927.00	113,003.05	94,445.20	25,505.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.1.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	251,343.98	409,493.53	448,353.10	118,181.87	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
2.1.8 วัสดุบริโภค	263,976.50	286,129.00	338,803.50	0.00	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00
2.1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.10 วัสดุก่อสร้าง	105,030.51	57,497.22	106,560.72	0.00	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
2.1.11 วัสดุอื่น	426,935.87	111,313.10	224,217.70	0.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
รวม	1,771,969.46	1,797,220.40	2,234,486.82	208,400.87	2,391,000.00	597,500.00	598,500.00	597,500.00	597,500.00	2,391,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว )

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายภควรรช สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสง.)

(นายสุเมธ.....)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุภกรานต์.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566: โรงพยาบาลกระแสนธุ์

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)		แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2566	ส่วนต่างระหว่างแผนปฏิบัติการกับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	% ส่วนต่าง
	Plan fin	แผนเงินบำรุง			
Drug	3,686,117.56	3,686,117.56	3,686,117.56	0.00	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	243,200.00	-	-	-	-
Medical	996,352.60	996,352.60	996,352.60	0.00	0.00
Dent	122,800.00	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00
Lab	2,059,342.50	2,059,342.50	2,059,342.50	0.00	0.00
Summary	7,107,812.66	6,864,612.66	6,864,612.66	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

ข้อสังเกต



2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ฉบับบาท)


(ฉบับบาท)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [12]=[1]+[15]+[16]+[8]+[9]+[10] [13] [14] [15] [16]



รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ					มูลค่าการได้รับสนุน					มูลค่าการได้รับสนุน ปี 2566	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,464,528.55	3,018,195.55	3,531,545.71	808,587.35	2,824,081.55	838,653.00				886,304.86	3,686,117.56	3,686,117.56
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	145,785.00	121,446.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00				7,952.10	243,200.00	243,200.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	932,182.70	1,039,203.65	1,337,674.45	150,000.00	150,000.00	200,000.00				20,537.77	996,352.60	996,352.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,159,711.00	1,830,967.00	7,134,698.20	59,583.50	200,000.00	60,000.00				929,286.00	2,059,342.50	2,059,342.50
วัสดุเฉพาะ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	78,768.45	83,598.45	48,179.91	0.00	0.00	0.00				25,935.14	122,800.00	122,800.00
<b>รวม</b>	<b>6,760,975.70</b>	<b>6,093,410.65</b>	<b>12,285,898.27</b>	<b>1,018,170.85</b>	<b>3,174,081.55</b>	<b>1,098,653.00</b>				<b>1,870,015.87</b>	<b>7,107,812.66</b>	<b>7,107,812.66</b>


2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา  
โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.2.1.ยาใบอนุญาตหลักแห่งชาติ (ED)	3,295,870.42	3,810,693.22	3,106,824.26	310,305.84	3,623,856.34	1,016,039.88	880,123.24	913,267.04	814,426.18	3,623,856.34
2.2.2.ยานอกใบอนุญาตหลักแห่งชาติ (NED)	138,973.00	88,868.00	114,734.00	10,275.06	62,261.22	14,385.62	16,545.60	17,842.00	13,488.00	62,261.22
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์	740,504.94	947,953.90	1,113,104.50	90,537.77	996,352.60	249,760.30	249,782.15	248,147.90	248,662.25	996,352.60
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,149,498.50	1,831,786.50	3,535,147.70	879,286.00	2,059,342.50	933,282.50	403,002.50	458,605.00	264,452.50	2,059,342.50
2.2.5 วัสดุทันตกรรม	77,142.00	81,763.68	47,452.74	5,935.14	122,800.00	32,850.00	23,460.00	32,280.00	34,210.00	122,800.00
2.2.6.วัสดุ x-ray	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>6,401,988.86</b>	<b>6,761,065.30</b>	<b>4,695,704.94</b>	<b>1,296,339.81</b>	<b>6,864,612.66</b>	<b>2,246,318.30</b>	<b>1,572,913.49</b>	<b>1,670,141.94</b>	<b>1,375,238.93</b>	<b>6,864,612.66</b>

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (รพ.)  
(นายจักรกฤษณ์ ฉาวรินทร์แก้ว)  
ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายภควรรช สังข์ทอง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)  
(นายสิริวัชร ววประพันธ์กุล)  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายแพทย์จตุรภัทร์ ไหมขุม)  
นายแพทย์ผู้อำนวยการจังหวัดสงขลา  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
โรงพยาบาลกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	132,455.00	96,000.00	11,000.00	0.00	483,000.00	25,000.00	0.00	286,000.00	172,000.00	483,000.00
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,100.00	163,091.84	316,459.49	0.00	204,520.00	0.00	68,000.00	15,900.00	120,620.00	204,520.00
2.3.3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.ครุภัณฑ์โสตศอนาและเผยแพร่	33,300.00	0.00	0.00	0.00	29,916.97	0.00	29,916.97	0.00	0.00	29,916.97
2.3.6.ครุภัณฑ์การเกษตร	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,000.00	22,000.00	154,580.00	0.00	694,200.00	0.00	0.00	347,000.00	347,200.00	694,200.00
2.3.9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,900.00	54,000.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3.10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>394,545.00</b>	<b>335,091.84</b>	<b>482,039.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,446,436.97</b>	<b>35,800.00</b>	<b>121,916.97</b>	<b>648,900.00</b>	<b>639,820.00</b>	<b>1,446,436.97</b>
2.3.11.จัดหาที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	0.00	266,461.73	0.00	0.00	1,146,530.00	450,000.00	0.00	256,530.00	440,000.00	1,146,530.00
<b>รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>266,461.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,966.97</b>	<b>521,600.00</b>	<b>243,833.94</b>	<b>1,554,330.00</b>	<b>1,719,640.00</b>	<b>2,592,966.97</b>

ลงชื่อ.....*กสิกร ปันชัย*.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)  
(นายจักรฤกษ์ อารแก้ว)  
ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ  
(นายภควรรช สังข์ทอง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสดินธุ์

ลงชื่อ.....*กสิกร ปันชัย*.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.) Plan ที่ = 2,592,966.97  
(นางสาวกสิกร ปันชัย)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
เงินต้น = 2,375,346.97  
ดอกเบี้ย = 217,620  
= 2,592,966.97

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ  
(นายสุกราบดี โหมทุม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา